

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕЖДЕНА

Приказ директора
МБОУ «Колыванская СОШ»

Павловского района
от 06.12.2023 № 215



Е.В. Ищенко

«Дорожная карта»
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Колыванская средняя общеобразовательная школа»
по реализации федеральной программы «Модернизация школьных систем образования»
в 2024,2025 годах

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Результат	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1. Организация образовательного процесса на время капитального ремонта здания МБОУ «Колыванская СОШ»				
1.	Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся МБОУ «Колыванская СОШ»	Ищенко Е.В., директор МБОУ «Колыванская СОШ» Павловского района	Принятый штабом общественного родительского контроля план непрерывности образовательного процесса обучающихся МБОУ «Колыванская СОШ»	До 15.02.2024 г
2.	Издание локальных актов МБОУ «Колыванская СОШ», регулирующих организацию образовательного процесса в условиях капитального ремонта	Ищенко Е.В., директор МБОУ «Колыванская СОШ» Павловского района	Принятые штабом общественного родительского контроля и утвержденные приказом директора ОУ локальные акты МБОУ «Колыванская СОШ»,	До 15.02.2024 г

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Результат	Срок исполнения
1	2	3	4	5
3.	<p>Определение территориального местонахождения столовых и пищеблоков для организации питания детей</p>	<p>Ищенко Е.В., директор МБОУ «Колыванская СОШ» Павловского района; Хачутова Н.В., зам.директора по ВР МБОУ «Колыванская СОШ» Павловского района</p>	<p>Принятый штабом общественного родительского контроля план непрерывности образовательного процесса обучающихся МБОУ «Колыванская СОШ»</p>	<p>До 15.02.2024 г</p>
4.	<p>Проведение анализа потребности обновления в МБОУ «Колыванская СОШ» 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе</p>	<p>Трушкина Н.Д., зам. директора по УВР МБОУ «Колыванская СОШ» Павловского района; Козлова Н.А., заведующий БИЦ МБОУ «Колыванская СОШ» Павловского района</p>	<p>Информационно-аналитическая справка</p>	<p>Февраль 2024 г</p>
5.	<p>Обновление (100%) ветхих и дефектных учебников и учебных пособий в МБОУ «Колыванская СОШ»</p>	<p>Трушкина Н.Д., зам. директора по УВР МБОУ «Колыванская СОШ» Павловского района; Козлова Н.А., заведующий БИЦ МБОУ «Колыванская СОШ» Павловского района</p>	<p>Формирование заявки в систему «Книгозаказ», обеспечение учебниками обучающихся</p>	<p>Март 2024 г</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Результат	Срок исполнения
1	2	3	4	5
6.	Взаимодействие с органами Роспотребнадзора по Алтайскому краю	Ищенко Е.В., директор МБОУ «Колыванская СОШ» Павловского района	Уведомление территориального органа РПН об изменении в организации учебного процесса Рекомендации РПН Исполнение рекомендаций РПН	Январь 2024 г
II. Обеспечение в МБОУ «Колыванская СОШ»				
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)				
1.	Проведение анализа потребности обеспечения требований к антитеррористической защищенности МБОУ «Колыванская СОШ». Организация работ по актуализации паспорта безопасности в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	Ищенко Е.В., директор МБОУ «Колыванская СОШ» Павловского района	Информационно-аналитическая справка	Март 2024 г
2.	В отношении МБОУ «Колыванская СОШ» обеспечение требований к антитеррористической защищенности, приведение в соответствие с требованиями постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении	Ищенко Е.В., директор МБОУ «Колыванская СОШ» Павловского района	Информационно-аналитическая справка	Не позднее дня окончания капитального ремонта в МБОУ «Колыванская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Результат	Срок исполнения
1	2 требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	3	4	5
III. Обеспечение повышения квалификации/профессиональной переподготовки учителей, сверх минимальных требований и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников МБОУ «Кольванская СОШ»				
1.	Проанализировать и сформировать план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в МБОУ «Кольванская СОШ», сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников МБОУ «Кольванская СОШ»	Ищенко Е.В., директор МБОУ «Кольванская СОШ» Павловского района; Трушкина Н.Д., зам. директора по УВР МБОУ «Кольванская СОШ» Павловского района	План обеспечения дополнительного профессионального образования	04.03.2024 – 27.03.2024
2.	Обеспечение дополнительного	Ищенко Е.В., директор	Реализация плана обеспечения	Март 2024 г

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Результат	Срок исполнения
1	2	3	4	5
	<p>профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в МБОУ «Колыванская СОШ», сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в год в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников МБОУ «Колыванская СОШ»</p>	<p>МБОУ «Колыванская СОШ» Павловского района; Трушкина Н.Д., зам. директора по УВР МБОУ «Колыванская СОШ» Павловского района</p>	<p>дополнительного профессионального образования Документы о повышении квалификации педагогических работников</p>	

IV. Организация контроля со стороны обучающихся и их родителей (законных представителей) за модернизацией образовательной среды в МБОУ «Колыванская СОШ»

1.	<p>Организация информационно-разъяснительной кампании для родителей о возможности участия в обсуждении дизайнерских и иных решений при планировании ремонта школы; в приемке работ по капитальному ремонту школы</p>	<p>Ищенко Е.В., директор МБОУ «Колыванская СОШ»; Администрация ОУ</p>		<p>Постоянно</p>
2.	<p>Организация работы школьной «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы</p>	<p>Ищенко Е.В., директор МБОУ «Колыванская СОШ»; Организация Штаба</p>	<p>Размещение информации на официальном сайте МБОУ «Колыванская СОШ», социальных сетях</p>	<p>с 03.12.2023 г постоянно</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Результат	Срок исполнения
1	2	3	4	5
3.	Рассмотрение обращений, поступивших на «горячую линию»	общественного родительского контроля Ищенко Е.В., директор МБОУ «Кольванская СОШ»	родительского контроля Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	На протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения
4.	Организация взаимодействия с представителями партии «Единая Россия»	Ищенко Е.В., директор МБОУ «Кольванская СОШ»		На протяжении реализации проекта

У. Организация проведения капитального ремонта МБОУ «Кольванская СОШ»

1.	Проведение конкурентных процедур по определению подрядной организации в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Ворсина С.В., председатель комитета по образованию и молодежной политике Администрации Павловского района, Малыренко Н.В., специалист по госзакупкам комитета по образованию и молодежной политике Администрации Павловского района	Извещения о проведении закупок	Январь – февраль 2024 г
2.	Полное окончание конкурсных (конкурентных) процедур, заключение	Ворсина С.В., председатель комитета по	Регистр контрактов	

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Результат	Срок исполнения
1	Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Колыванская СОШ» в 2024,2025 годах	образованию и молодежной политике Администрации Павловского района, Маляренко Н.В., специалист по госзакупкам комитета по образованию и молодежной политике Администрации Павловского района	4	5
3.	Проведение анализа потребности МБОУ «Колыванская СОШ» в программе, в средствах обучения и воспитания	Ворсина С.В., председатель комитета по образованию и молодежной политике Администрации Павловского района, Ищенко Е.В., директор МБОУ «Колыванская СОШ»	Перечень оборудования, средств обучения и воспитания	Январь 2024 г
4.	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания	Ворсина С.В., председатель комитета по образованию и молодежной политике Администрации Павловского района, Ищенко Е.В., директор МБОУ «Колыванская СОШ»	Инфраструктурные листы	Январь 2024 г

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Результат	Срок исполнения
1	2	3	4	5
5.	Завершение работ по капитальному ремонту	Ищенко Е.В., директор МБОУ «Колыванская СОШ»		
6.	Предоставление отчетных форм в Министерство образования и науки Алтайского края	Ворсина С.В., председатель комитета по образованию и молодежной политике Администрации Павловского района, Ищенко Е.В., директор МБОУ «Колыванская СОШ»		