

Дорожная карта
 по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической
 направленностей «Точка роста» в 2023 году

МБОУ «Кольванская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Ищенко Е.В.	Приказ директора школы	18.01.2023
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Ищенко Е.В. Епихина М.П.	План мероприятий	февраль 2023 г.
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Ищенко Е.В. Епихина М.П.	Положение о деятельности Центра	февраль 2023 г.
1.4.	Разработка и согласование проекта зонирования Центра ОУ	Ищенко Е.В. Панкова С.Н.	Проект зонирования	апрель 2023
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Ищенко Е.В. Панкова С.Н.	Заявки на финансирование	август, сентябрь 2023г.
2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений	Ищенко Е.В. Панкова С.Н.	Отчеты	февраль – август 2023г.
2.3.	Приемка помещений Центра	Ищенко Е.В. Панкова С.Н. Епихина М.П.	Акт	август 2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном	Трушкина Н.Д. Епихина М.П.	Свидетельства о повышении квалификации	в течение года

	форматах			
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Епихина М.П. Бадинова Ю.В.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Трушкина Н.Д. Епихина М.П.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Трушкина Н.Д. Епихина М.П.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Епихина М.П.	Новости, статьи, репортажи	февраль- август 2023
4.2.	Запуск сайта	Епихина М.П.	Новости Раздел «Точка роста»	апрель 2023
4.3.	Открытие Центра	Ищенко Е.В. Епихина М.П.	Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Епихина М.П. Учителя	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Епихина М.П. Учителя	Информация на сайте школы	август 2023
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Ищенко Е.В. Епихина М.П. Учителя	Приказ директора школы о зачислении учащихся	сентябрь 2023